

Інформаційна картка щодо реалізації проекту ВБ, що реалізується в 2020 році

№ п/п	Найменування позиції	Інформація по відповідній позиції				
1	Назва проекту	Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу Березівської сільської ради за адресою: вул. Спортивна, 476, с.Береза, Глухівський район, Сумська область				
2	Адреса об'єкту:					
	область	Сумська				
	район	Глухівський				
	місто, село, селище	село Береза				
	вулиця	Спортивна				
будинок	476					
3	Анотація проекту (до 5 речень)	<p>Для забезпечення оптимальних умов якісного освітнього процесу в Березівській ОТГ функціонує опорна школа КЗ Березівської сільської ради «Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка». Заклад на даний час надає дошкільну та повну загальну середню освіту дітям та підліткам, які проживають на території сіл Береза, Обложки, Іващенкове та Кривенкове Глухівського району Сумської області. Створюються необхідні умови для того, щоб опорна школа відповідала Положенню про освітній округ і опорний заклад освіти</p> <p>Реалізація проекту вирішить питання із створенням безпечного, комфортного, сучасного освітнього середовища для учнів початкових класів опорного закладу в умовах реалізації НУШ, що сприятиме формуванню ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності, самореалізації особистості, набуттю соціального досвіду. Додаткове приміщення дасть можливість забезпечити рівний доступ до здобуття освіти дітей з особливими освітніми потребами.</p>				
4	Загальна кошторисна вартість, тис. грн.	6 487,688				
5	Залишок кошторисної вартості, тис. грн.	6 487,688				
6	Вартість реалізації проекту у 2020 році, тис. грн.:	Касові видатки до 2020 року	Передбачено у 2020 році	Остання дата надходження бюджетних асигнувань	Касові видатки в 2020 році	Потреба у додатковому фінансуванні для завершення проекту (у разі наявності)
	Всього	0,000	6487,688		0,000	0,000
	ДФРР	0,000			0,000	0,000
	Інші бюджетні програми (субвенції)	0,000	5125,274		0,000	0,000
	Співфінансування з місцевих бюджетів	0,000	1362,414		0,000	0,000
	Етапи реалізації проекту в 2020 році	Запланована дата реалізації			Відсоток готовності	
	проведення процедури закупівель (визначення виконавця робіт);	липень 2020 року			0%	

7	укладання договорів з виконавцем робіт, організаціями, що здійснюватимуть технічний та авторський нагляд;	липень 2020 року	0%
	виконання робіт по капітальному ремонту будівлі;	липень - вересень 2020 року	0%
	введення будівлі в експлуатацію	вересень 2020 року	0%
8	Результативність реалізації проекту (обов'язково зазначити кількість населення на яке безпосередньо проект має вплив)	Реалізація проекту забезпечить якість та доступність освіти на території громади, створить умови для повноцінного розвитку дитини, виховання та навчання дітей; дасть можливість створити нові робочі місця для сільського населення; підвищить довіру до виконавчої влади усіх рівнів, зменшить соціальну напруженість в суспільстві. Цільові групи проекту: діти молодшого шкільного віку, колектив працівників дитячого садка; батьки, діти яких будуть навчатися, мешканці сіл Береза, Іващенкове, Кривенкове, Обложки - 2041 особа.	
9	Галузь реалізації по ВБ	ДНЗ	
10	Замовник будівництва по проекту	Комунальний заклад Березівської сільської ради "Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад "Веселка"	
	Відповідальна особа за реалізацію проекту	Перерва І.М. Чумакова О.М.	
	Телефон контактної особи	0959257676- Перерва Ірина Миколаївна 0666458229- Чумакова Олена Миколаївна	
	Ел.пошта	berezaosvita@ukr.net	
11	Генеральна підрядна організація		
	Телефон контактної особи		
	Ел.пошта		
12	Актуальні фото змін за тиждень у разі наявності змін (не менше 4) горизонтальні фото 10x15		