

ЗВІТ
про стан виконання плану заходів у Сумській області на III квартал 2023 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Напрямок 1. Фізична безбар'єрність					
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту					
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об'єктів фізичного оточення					
1) Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.08.2023	-	Виконується	Місцевими органами з питань містобудування та архітектури проведено збір та узагальнення інформації про проведення оцінки, поданих управителями об'єктів. Наразі управлінням містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації здійснюється збір та узагальнення інформації про проведення оцінки, поданих місцевими органами з питань містобудування та архітектури.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку)					
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар'єрного простору					
1) Визначення в місцевих державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар'єрності	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	30.12.2023	27.04.2023	Виконано	<p>Призначено відповідальну особу в Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації https://sm.gov.ua/images/docs/dostup/2022/162_23.pdf</p> <p>Призначено відповідальну особу в Березівській сільській територіальній громаді (https://berezivska-gromada.gov.ua/bezbarernij-dostup-malomobilnih-grup-naselennya-16-04-33-23-06-2023/), Дружбівській міській територіальній громаді (https://rada.info/upload/users_files/04058054/ddbe73e1e199a67d10c97c7bf273b5c4.pdf), Зноб-Новгородській селищній територіальній громаді (https://gromada.org.ua/gromada/znob-novgorodska/news/1695208456/)</p>
2) Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження	Управління містобудування та архітектури	31.07.2023	27.04.2023	Виконано	Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
безбар'єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар'єрного простору)	Сумської обласної державної адміністрації Департамент міжнародного співробітництва та економічного розвитку, Департамент капітального будівництва, Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації				27.04.2023 № 162-ОД затверджено план заходів Сумської області на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. https://sm.gov.ua/images/docs/dostup/2022/162_23.pdf Затверджено місцеві плани: Шосткинська районна державній адміністрації – районна військовій адміністрація (http://shst.sm.gov.ua/images/docs/dokumenty/2023/OD35.docx); Охтирська районна державна адміністрація – районна військова адміністрація (https://oht.sm.gov.ua/uk/21050-traven-2023); Конотопська районна державна адміністрація – районна військова адміністрація (http://knt.sm.gov.ua/images/docs/orders/2023/5/47_23.pdf); Березівська сільська рада (https://berezivska-gromada.gov.ua/docs/1492036/); Путивльська міська рада (https://rada.info/upload/users_files/04058083/docs/0ab38d1f9902a123284c329fe2953dde.doc).
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року					

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
1.) Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	01.01.2023	-	Виконується	Публікація інформації щодо виконання кожного завершеного заходу на офіційному веб-сайті https://sm.gov.ua/ru/dostupnist-malomobilnoho-naseleння-do-objektiv-infrastruktury.html
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об'єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях					
3) Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об'єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури, управління містобудування та архітектури,	31.12.2023	-	Виконується	Відповідно запитам опубліковано інформацію від громад щодо проведеного збору та аналізу про стан фізичної доступності в готелях, інших об'єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
туристичної інфраструктури на транспортних магістралях	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації,				
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури					
1) Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	30.04.2023	03.07.2023	Виконано	Чотири молодіжні центри в області є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю.
2) збір інформації щодо кількості об'єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.08.2023	28.02.2023	Виконано	Статистичний звіт із фізичної культури та спорту за формою № 2-ФК (річна) надано Міністерству молоді та спорту України. Загальна кількість споруд в області складає 1849 одиниць, з них пристосованих для занять фізичною культурою та спортом осіб з інвалідністю 846.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
4) Здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	30.04.2024	01.09.2023	Виконано	Проведено моніторинг стану доступності КЗК Сумської обласної ради «Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва» та КЗК «Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна». Будівлі театру відповідають усім вимогам щодо забезпечення фізичної доступності (встановлено пандуси, вертикальну гідравлічну підймальну платформу типу Passenger, 42 в.п. 400 кг, обладнано санітарно-гігієнічні приміщення).
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством					
5) Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб'єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Протягом III кварталу 2023 року, під час проведення перевірок стану виконання перевізниками умов договорів про організацію пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, інформації про порушення законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення					населення, скарг і звернень громадян не надходило.
Стратегічна ціль: об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності					
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання мало мобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю					
1) Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт	Департамент капітального будівництва, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Не розпочато.	Будівельні роботи протягом 2023 року не проводились.
2) Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної	31.12.2023	-	Виконується	За результатами проведеного моніторингу, впроваджуються заходи із встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
інвалідністю	державної адміністрації				інвалідністю в адміністративних будівлях
15. Відновлення будівництва центрів соціально-психологічної реабілітації населення					
1) Підготовка проектно-кошторисної документації на будівництво сучасного науково-практичного центру психічного здоров'я світового значення "Бородянка — Центр" на базі зруйнованого внаслідок збройної агресії Російської Федерації центру соціально-психологічної реабілітації населення у смт Бородянка (Київська область)		31.12.2023	-	Скасовано	Не відноситься до компетенції Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації
2) Будівництво сучасного науково-практичного центру психічного здоров'я світового значення "Бородянка — Центр" на базі зруйнованого внаслідок збройної агресії Російської		31.12.2024	-	Скасовано	Не відноситься до компетенції Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Федерації центру соціально-психологічної реабілітації населення у смт Бородянка (Київська область)					
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки					
1) Проведення моніторингу дотримання норм безбар'єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	Управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Проводяться організаційні, комунікаційні заходи із Сумськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки щодо проведення моніторингу.
2) Забезпечення дотримання норм безбар'єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та	Управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку, управління містобудування та	31.12.2024	-	Не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
соціальної підтримки	архітектури Сумської обласної державної адміністрації				
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях					
2) Проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури, Департамент культури, туризму та релігій адміністрації	31.12.2024	-	Не розпочато	
22. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури					
1) Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації	31.12.2023 31.12.2024		Не розпочато	
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану					

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
1) Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану	Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	З 1309 обстежених об'єктів 1147 визначено, як бар'єрні (87,6 %); 84 частково безбар'єрні (6,4 %); 575 безбар'єрні (4,3 %). відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2023 № 283 «Про забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту за результатами оперативних обстежень» в області проводяться заходи з оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, зокрема щодо їх облаштування засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення https://sm.gov.ua/images/docs/dostup/2022/283_23.pdf
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд					
3) Забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної	30.12.2024	-	Не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
(тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості)	державної адміністрації				
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення					
1) Забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Проводиться організаційна робота щодо забезпечення доступності частини приміщень всіх молодіжних центрів області для молоді зі стійкими порушеннями повсякденного функціонування.
2) Здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Розпочали роботу щодо внесення спортивних споруд до Електронного реєстру.32 територіальні громади Сумської області з 51 існуючої.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом					
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування					
4) Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Не розпочато	
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар'єрності					
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар'єрного простору					
1) Забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної	31.12.2024	-	Не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
транспортних послуг	державної адміністрації				
Напрямок 2. Інформаційна безбар'єрність					
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб'єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного					
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг					
1) Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	01.06.2023	Виконано	За результатами моніторингу веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської області потребує осучаснення та адаптації до потреб користувачів з вадами зору та слуху.
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом					
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар'єрності та недискримінації					

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
1) Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент культури, туризму та релігій, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	22.09.2023	Виконується	У КЗ Сумської обласної ради «Сумський фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського» для педагогічних працівників закладу проведено практичні заняття: «Формування інклюзивних цінностей в учасників освітнього процесу», «Булінг: причини, види, шляхи профілактики в закладі освіти». Працівники державних та комунальних закладів культури Сумської області протягом 2023 року були залучені до навчань: «Україна без бар'єрів», «Відчуй підтримку й доброту»; «Безбар'єрність, рівні можливості для кожного і кожної»; «Напрямки діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки та бібліотечних закладів Сумщини в період воєнного стану»; «Безбар'єрність під час війни - це питання безпеки та реабілітації», «Безбар'єрний простір сьогодні на часі»; «Засоби арт-терапії, як дієві інструменти формування стресостійкості та емоційної рівноваги при підвищеній тривожності. Сприяння інтеграції ВПО у життя громади засобами арт-терапії». Проведено інформаційні кампанії та вебінари: «Для дітей суспільство безбар'єрів»; семінар-перегляд освітнього серіалу «Безбар'єрна

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					грамотність»; вебінар «Жива розмова про Безбар'єрність у бібліотеці»; «Електронні ресурси, їх можливості та переваги»; «Забезпечення засобами реабілітації осіб з інвалідністю в Україні під час воєнного стану».
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною					
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб					
1) Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Не розпочато	За результатами отриманих консультацій встановлено, що порушене питання повинно вирішуватись централізовано, шляхом розробки та прийняття центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра єдиного для всіх суб'єктів ринку порядку надання особам з інвалідністю електронних комунікаційних послуг, зокрема й організації доступу до послуги виклику та з'єднання з оперативно-диспетчерськими службами центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2) Реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Не розпочато	
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав					
1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Протягом III кварталу розміщено постери на білборди, сітілайти, плакати у рамках просвітницьких кампаній «Підвищення обороноздатності держави», «Мобілізація», «Оновлюй дані в ТЦК», «Виходь на світло!». Також відеоматеріали, мотиваційні постери розміщено на офіційних інтернет-ресурсах.
2) розміщення інформації про спектр послуг для	Департамент інформаційної	01.04.2023	-	Виконується	Інформація про спектр послуг для ветеранів активно подається на офіційних інтернет-

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
ветеранів на бігбордах	діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, управління охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку Сумської обласної державної адміністрації				ресурсах Сумської ОВА, РВА, ОМС, в ефірі ТРО (9 ТРО), на шпальтах друкованих та онлайн-медіа, у соціальній мережі.
50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів”					
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної	01.06.2023	-	Виконується	Інформація про кампанію «Україна без бар’єрів» систематично подається на офіційних інтернет-ресурсах місцевих органів влади, в ефірі ТРО (9 ТРО), на шпальтах друкованих (14 видань) та онлайн-медіа (12 медіа), у соціальній мережі.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	державної адміністрації				27.09.2023 на зазначених інтернет-ресурсах поширено довідковий матеріал «Україна без бар'єрів» (https://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/32412-ukrayina-bez-baryeriv.html).
2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар'єрів”	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	23.08.2023	Виконується	Проведено брифінг щодо реалізації національної політики безбар'єрності в державі і заходів зі створення безбар'єрного простору на Сумщині, а також систему моніторингу доступності об'єктів та будівель (https://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/32144-bezbaryernist-maye-buty-intehrovana-v-usi-sfery-zhyttya.html).
Напрямок 3. Цифрова безбар'єрність					
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх					
55. Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього					
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів	Управління охорони здоров'я, управління з питань цифрового	31.12.2023 01.01.2024 30.06.2024	01.06.2023	Виконано	Станом 10.10.2023 забезпечено підключення до фіксованого ширококутного доступу до Інтернету всіх закладів охорони здоров'я

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього	розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сумської обласної державної адміністрації				
2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього	Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	-	Не розпочато	
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів					
1) забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, Департамент освіти і науки, управління з питань цифрового	01.07.2023 31.12.2024 31.12.2024	-	Виконується	У КЗ Сумської обласної ради «Конотопська спеціальна школа» функціонує кабінет інформаційних ресурсів, обладнаний апаратно-програмним комп'ютерним тифлокомплексом із синтезом мови та із приладом читання плоско друкованих

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сумської обласної державної адміністрації				текстів, електронною телевізійною збільшувальною лупою, комп'ютерною програмою – мовленнєвим тренажером «Поліфонатор». Заклади культури сільських, селищних та міських рад, обласні бібліотеки вивчають питання доцільності та можливості придбання комп'ютерних тифлокомплексів.
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, Департамент освіти і науки, управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Мережа бібліотек Сумської області становить 504 бібліотеки. Мають комп'ютерну техніку 267; кількість комп'ютерів – 865; кількість комп'ютерів, що мають доступ до мережі Інтернет збільшилась 865. Мають вихід до мережі інтернет 234 заклади. Забезпечено безперешкодний доступ до Інтернету та спеціально облаштовані місця для осіб усіх соціальних груп
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності.					
1) Проведення міжрегіональних обмінів	Управління молоді та спорту Сумської	01.05.2023 30.09.2023	-	Виконується	У м. Суми 09 серпня 2023 року було проведено обласний молодіжний форум «В

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни	обласної державної адміністрації				єдності наша сила: Сумщина», де взяли участь представники молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни. У місті Охтирка Сумської області 03 травня 2023 року забезпечено організацію та проведення регіонального молодіжного форуму «Молодіжка: перспективи та розвиток», де взяли участь представники молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни.
2) Організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	30.04.2023	Виконано	Волонтерська ініціатива Співдія Хаб завершила роботу 30 квітня 2023 року.

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо					
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб					
1) Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя	Управління молоді та спорту, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	01.07.2023 31.12.2023	09.08.2023	Виконується	Обласний молодіжний форум «В єдності наша сила: Сумщина» проведено 09.08.2023 року. Протягом липня 2023 року в закладах позашкільної освіти області у форматі «круглого столу» проведено тематичні засідання клубів старшокласників «Зміцнення особистості», «Моє доросле майбутнє», «Становище молоді в Україні».

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 01.01.2024 29.02.2024	-	Виконується	Проведено навчальний тренінг для членів Молодіжної ради при Сумській обласній державній адміністрації щодо участі у процесах ухвалення рішень.
3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті	Управління молоді та спорту, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 01.01.2024 29.02.2024	30.08.2023	Виконується	У серпні 2023 року в м. Суми проведено тренінгове навчання «Проектний менеджмент для органів студентського самоврядування». Зустріч студентів СумДУіз працівниками ДІДтаКГ Сумської ОДА проведено 02.08.2023, під час якої їх ознайомлено з можливостями участі у реалізації державної та місцевої політики, конкурсах проєктів, реалізації права на доступ до публічної інформації, діяльністю пресслужби тощо. На базі Охтирського молодіжного центру проведено пітчінг соціальних проєктів. У травні 2023 року відбулося підсумкове засідання обласної школи «Лідер», під час якого презентували свої напрацювання та досвід з реалізації обласного соціально-освітнього проєкту «Діти розбудовують громаду»,

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					екологічного проекту «Зробимо громаду ЕКО свідомою»; участі у волонтерській діяльності, зокрема в акціях «Зігрій воїна», «Тепло сердець», «Добрий вчинок».
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам					
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку					
4) Проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання	Служба у справах дітей, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб	01.04.2023 30.09.2023	-	Виконується	В системі соціального захисту населення області функціонує 2 дитячі будинки-інтернати, де проживають 288 осіб з інвалідністю, у тому числі 20 дітей з інвалідністю віком до 18 років та 5 психоневрологічних інтернатів, де мешкають 677 осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. З 16.04.2023 року 97 осіб Свеського психоневрологічного інтернату тимчасово переселено до закладів охорони здоров'я, у зв'язку з пошкодженням житлового корпусу внаслідок авіаційного удару з боку російської федерації.
5) Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю	Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми					
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення					
88. Інтеграція державної політики охорони здоров'я в частині здоров'я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар'єрності (принцип "здоров'я, а не лікування")					
1) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров'я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної	Управління охорони здоров'я, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Проведено медіазаходи за участю провідних фахівців у галузі кардіології, інфекційних захворювань тощо: брифінг щодо важливості профілактики серцево-судинних захворювань (https://www.youtube.com/watch?v=mYpidBWIHlc); брифінг щодо профілактики інфекційних хвороб (https://www.youtube.com/watch?v=XavLkq4u3vo), брифінг щодо актуальності рутинних щеплень в умовах війни (https://www.youtube.com/watch?v=HXEU12)

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
самозбережувальної поведінки					cv7cw).
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення					
1) Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я	Управління охорони здоров'я, Департамент капітального будівництва, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	19.09.2023	Виконується	На адресу районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій, територіальних громад листом Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 19.09.2023 № 01-25/10824 «Про реалізацію безбар'єрних проєктів» надано відповідні рекомендації.
2) Збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення таких дітей	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	У КНП Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» організовано та працює кабінет катамнезу, що опікується питаннями раннього виявлення порушень розвитку дітей та ризиків їх виникнення у передчасно народжених дітей. На обліку у кабінеті катамнезу перебуває 320 дітей, які народжені з вагою до 2000 г та мали при народженні важку перинатальну патологію. Найбільше таких дітей – жителі міста Суми

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
<p>– 36% та Конотопського району – 24%. У 2023 році придбано обладнання для реабілітації на загальну суму 857,4 тис. грн. У закладі налагоджена робота щодо виявлення дітей з порушенням розвитку, особливими освітніми проблемами, дітей які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини та потребують послуги раннього втручання.</p>					
<p>90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров'я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою</p>					
<p>4) Забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях</p>	<p>Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>-</p>	<p>Виконується</p>	<p>Заплановано відкриття Mental health центру в КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань»</p>
<p>93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам</p>					
<p>1) Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони</p>	<p>Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації</p>	<p>01.06.2023 31.12.2023</p>	<p>-</p>	<p>Виконується</p>	<p>У Сумській області координатором з організації медичної допомоги та реабілітації учасникам бойових дій визначено КНП СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни». Обсяг та місце проведення реабілітації</p>

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
здоров'я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги					визначається лікуючим лікарем спільно з профільними спеціалістами. За результатами проведеного обстеження видається консультативний висновок із наступним скеруванням пацієнта до закладу, в якому буде проводитись реабілітація.
2) Забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторнокурортного лікування	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	01.06.2023 31.12.2023	-	Виконується	У КНП СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» організовано психотерапевтичний кабінет, де забезпечується психологічна реабілітація військовослужбовців. У штатний розклад закладу введена та укомплектована посада лікаря-психотерапевта.
97. Запровадження системи раннього втручання					
2) Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Служба у справах дітей Сумської	31.12.2023 31.12.2024	-	Виконується	У системі соціального захисту населення заклади-надавачі послуги раннього втручання відсутні. Надання медичної реабілітації дітям проводиться в закладах охорони здоров'я області, які заключили пакети з Національною службою здоров'я

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб				України на надання послуги з медичної реабілітації. На сьогодні у комунальному некомерційному підприємстві Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня» (далі – КНП СОР «ОДКЛ») організовано та працює кабінет катамнезу, що опікується питаннями раннього виявлення порушень розвитку дітей та ризиків їх виникнення у передчасно народжених дітей. Публікація на офіційному сайті Департаменту: https://soc-zahyst.sm.gov.ua/index.php/uk/3225-rozvitok-poslugi-rannogo-vtruchannya
3) Визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послугі раннього втручання	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб	01.05.2023 31.12.2023 31.12.2024	-	Виконується	Вивчається питання щодо потреби у послугі раннього втручання.
6) Розроблення за	Департамент з	31.12.2023	21.01.2022	Виконано	Затверджено план регіонального розвитку

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послугі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці	питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб	31.12.2024			системи раннього втручання у Сумській області на період до 2026 року https://www.sm.gov.ua/images/docs/dostup/14_22.pdf
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я					
Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Не розпочато	Проект постанови КМУ про внесення змін до постанов КМУ, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації на розгляд Сумської обласної державної адміністрації не надходив

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення					
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024—2025 роки з її реалізації	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Управління охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023			Проект постанови КМУ про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024—2025 роки з її реалізації на розгляд Сумської обласної державної адміністрації не надходив
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту					
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації					
1) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної	31.12.2023	30.07.2023 18.10.2023	Виконується	Проведено більше 50 заходів до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Відкриття акції: http://surl.li/jkqgb ; робоча нарада відповідальних осіб: https://www.facebook.com/story.php?story_fbi

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
насильства та експлуатації	державної адміністрації				d=pfbid0xSSvW5sc9MfnAURrWnm4QGd6gBwC9tSpXRwPcKgJ78REjN3J2xzPLrEiPVj8f3SPl&id=100068334198934&sfnsn=mo&paipv=0&eav=AfbEY0IvPjID7jAVLDjsoWHnFIKKQejWaWW9DCmkejA1IcspXIEjjBddMmKo9jLW5T0&_rdr . Випущено тематичну поштову марку «Торгівлі людьми – СТОП!». Розповсюджено буклети, листівки, плакати з тематики протидії торгівлі людьми на залізничних та автотранспортних підприємствах області.
Напрямок 5. Освітня безбар'єрність					
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя					
101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих”					
3) Імплементация Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Не розпочато	Проекти нормативно-правових актів на розгляд Сумської обласної державної адміністрації не надходили.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
комунікаційних заходів					
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти					
3) Забезпечення функціонування спеціальних відповідно до громади мережі класів до потреб	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	01.09.2023 31.12.2023	05.09.2023	Виконується	У 2023-2024 навчальному році для 37 учнів з особливими освітніми потребами освітній процес організовано у 6 спеціальних класах закладів загальної середньої освіти
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України					
1) Розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України	Департамент освіти і науки, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	13.09.2023	Виконано	Створено на базі Сумського державного університету Центр ветеранського розвитку, відкриття якого відбулося 13 вересня 2023 року.
2) Початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між	Департамент освіти і науки, Департамент з питань соціальної	01.02.2024 31.12.2024	13.09.2023	Виконано	Створено на базі Сумського державного університету Центр ветеранського розвитку, відкриття якого відбулося 13 вересня 2023 року.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України	політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації				
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля					
1) Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	05.09.2023	Виконано	У 2023-2024 навчальному році для 1 279 осіб з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання. Заклади освіти з інклюзивним навчанням забезпечено засобами корекції відповідно до потреб, визначених індивідуальними програмами розвитку
2) Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	15.09.2023	Виконано	Протягом 2023 року заклади загальної середньої освіти області отримали 1 040 підручників для осіб з особливими освітніми потребами (у тому числі 296 надрукованих шрифтом Брайля)