

ЗВІТ
про стан виконання плану заходів у Сумській області на I квартал 2024 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Напрямок 1. Фізична безбар'єрність					
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту					
1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об'єктів фізичного оточення					
1) Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.08.2023	31.10.2023	Виконано	Проведено моніторинг та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту. Звітну інформацію направлено до Мінінфраструктури та опубліковано на офіційному сайті Сумської військової адміністрації (http://surl.li/oyuka)

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щороку)					
2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар'єрного простору					
1) Визначення в місцевих державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар'єрності	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	30.12.2023	27.04.2023	Виконано	Призначено відповідальну особу в Сумській обласній військовій адміністрації (http://surl.li/oyune). Призначено відповідальну особу в Березівській сільській (http://surl.li/oyusn), Дружбівській міській (http://surl.li/oyusy), Зноб-Новгородській селищній (http://surl.li/oyutq), Путивльській міській (http://surl.li/oyvjw), Кириківській селищній (http://surl.li/oyvov), Чернечинській сільській (http://surl.li/oyvrh), Коровинській сільській (http://surl.li/oyvyo), Синівській сільській (http://surl.li/oywao), Лебединській міській (http://surl.li/oywmo), Свеській селищній (http://surl.li/oxjnd), Середино-Будській міській (http://surl.li/oywwv) територіальній громаді.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2) Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар'єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар'єрного простору)	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації Департамент міжнародного співробітництва та економічного розвитку, Департамент капітального будівництва, Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.07.2023	27.04.2023	Виконано	Розроблено і затверджено план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в області Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року: http://surl.li/ilppo . Затверджено місцеві плани у 3 районних державних адміністраціях, а також у 10 територіальних громадах: http://surl.li/oyxct ; http://surl.li/oyxoh ; http://surl.li/oyxdh ; http://surl.li/oyxdm ; http://surl.li/mjaim ; http://surl.li/mjafq ; http://surl.li/mjahz ; http://surl.li/mrtib ; http://surl.li/mrtyt ; http://surl.li/oxjnd ; http://surl.li/oxjsk , http://surl.li/sknap , http://surl.li/sknhv . Розроблено та не затверджено у 6 ТГ, не розроблено у 35 ТГ.
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року					

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
1.) Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконано	Публікація інформації щодо виконання кожного завершеного заходу на офіційному веб-сайті http://surl.li/ngetn
4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об'єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях					
3) Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об'єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури, управління містобудування та архітектури,	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Опубліковано інформацію щодо проведеного збору та аналізу стану фізичної доступності в готелях, інших об'єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях. (http://surl.li/pamuo)

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
туристичної інфраструктури на транспортних магістралях	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації,				
5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури					
1) Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	30.04.2023	03.07.2023	Виконано	Чотири молодіжні центри в області є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю.
2) збір інформації щодо кількості об'єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.08.2023	28.02.2023	Виконано	Статистичний звіт із фізичної культури та спорту за формою № 2-ФК (річна) надано Міністерству молоді та спорту України. Загальна кількість споруд в області складає 1849 одиниць, з них пристосованих для занять фізичною культурою та спортом осіб з інвалідністю 846.

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
4) Здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	30.04.2024	01.09.2023	Виконано	Проведено моніторинг стану доступності КЗК СОР «СО академічний театр для дітей та юнацтва» та КЗК «СН академічний театр драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна». Будівлі театру відповідають вимогам щодо забезпечення фізичної доступності (встановлено пандуси, вертикальну гідравлічну підймальну платформу типу Passenger, 42 в.п. 400 кг, обладнано санітарно-гігієнічні приміщення).
7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством					
5) Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб'єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Протягом IV кварталу 2023 року, під час проведення перевірок стану виконання перевізниками умов договорів про організацію пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, інформації про порушення законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, скарг і звернень громадян не

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення					надходило.
Стратегічна ціль: об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності					
13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання мало мобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю					
1) Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт	Департамент капітального будівництва, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Головні входи приміщень місцевих державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг на території Сумської області пристосовані для використання мало мобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю та не потребували у проведенні відповідних будівельних/ремонтних робіт.
2) Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	За результатами проведеного моніторингу, встановлені інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю в адміністративних будівлях місцевих державних

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	адміністрації				адміністрацій (http://surl.li/panet)
15. Відновлення будівництва центрів соціально-психологічної реабілітації населення					
1) Підготовка проектно-кошторисної документації на будівництво сучасного науково-практичного центру психічного здоров'я світового значення "Бородянка — Центр" на базі зруйнованого внаслідок збройної агресії Російської Федерації центру соціально-психологічної реабілітації населення у смт Бородянка (Київська область)		31.12.2023	-	Скасовано	Не відноситься до компетенції Сумської обласної державної адміністрації — обласної військової адміністрації
2) Будівництво сучасного науково-практичного центру психічного здоров'я світового значення "Бородянка — Центр" на базі зруйнованого внаслідок збройної агресії Російської		31.12.2024	-	Скасовано	Не відноситься до компетенції Сумської обласної державної адміністрації — обласної військової адміністрації

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Федерації центру соціально-психологічної реабілітації населення у смт Бородянка (Київська область)					
16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки					
1) Проведення моніторингу дотримання норм безбар'єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	Управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку, управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	27.12.2023	Виконано	Проведено моніторинг дотримання норм безбар'єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території Сумської області та сформовано інформаційні звіти (http://surl.li/oyxve)
2) Забезпечення дотримання норм безбар'єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та	Управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку, управління містобудування та	31.12.2024	-	Не розпочато	

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
соціальної підтримки	архітектури Сумської обласної державної адміністрації				
21. Забезпечення фізичної доступності туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях					
2) Проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури, Департамент культури, туризму та релігій адміністрації	31.12.2024	01.04.2024	Виконано	Оприлюднено моніторинговий звіт щодо фізичної безбар'єрності об'єктів суб'єктів туристичної діяльності, які розташовані на території Сумської області http://surl.li/sknpf
22. Забезпечення фізичної доступності об'єктів культурної інфраструктури					
1) Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконується	Виконавчими органами сільських, селищних, міських рад на території області забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек: http://surl.li/secfm , http://surl.li/sechk , http://surl.li/secxuk , http://surl.li/seclld , http://surl.li/secmk , http://surl.li/secov , http://surl.li/secpw ,

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
http://surl.li/secqw					
24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану					
1) Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану	Департамент цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	-	Виконується	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcpbe , http://surl.li/ozqll .
25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд					
3) Забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у	Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації	30.09.2023	-	Виконується	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/phbif

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
разі можливості)					
26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення					
1) Забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Інформація, щодо молодіжних центрів в Сумській області, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю (https://cutt.ly/PwHMaJLf)
2) Здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Здійснено верифікацію даних щодо внесення спортивних споруд до Електронного реєстру спортивних споруд. Внесено інформацію 43 територіальними громадами Сумської області з 51 існуючої. (http://surl.li/pbkua)

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
руховою активністю та спортом					
27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування					
4) Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Не розпочато	
Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар'єрності					
30. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар'єрного простору					
1) Забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг	Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Виконується	Забезпечено навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг на підприємствах ТОВ «Сумиобавтотранс», ТОВ «Велес».

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Напрямок 2. Інформаційна безбар'єрність					
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб'єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного					
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг					
1) Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	01.06.2023	Виконано	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcpbe
Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом					
41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар'єрності та недискримінації					
1) Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних	Департамент інформаційної діяльності та	31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконується	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcpjo

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації	комунікацій з громадськістю, Департамент культури, туризму та релігій, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації				
Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною					
43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб					
1) Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	КНП СОР «СОЦЕМД ТА МК» забезпечено в цілодобовому режимі можливість виклику екстреної медичної допомоги по всій території області, зокрема неголосового, та отримання консультацій за допомогою: дзвінка на номери «103»; (0542) 68 20 25; (0542) 68 20 31;повідомлення SMS, Viber на номери: 067 543 98 45; 066 390 29 81; повідомлення на електронну адресу: 103sumy@ukr.net . (https://103.sumy.info/)

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2) Реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Виконується	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/skqsn
45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав					
1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Протягом I кварталу 2024 року розміщено постери на білборди, сітілайти, плакати у рамках просвітницьких кампаній «Підвищення обороноздатності держави», «Мобілізація», «Оновлюй дані в ТЦК», «Виходь на світло!». Розповсюджуються надруковані інформаційні брошури «Родинам захисників» та «Дякуємо Захисникам та Захисницям України!» Соціальна реклама у вигляді відеоматеріалів, мотиваційних постерів також розміщена в ефірі місцевих ТРО, на офіційних інтернет-ресурсах Сумської ОВА, РВА, ОМС, офіційних сайтах та інформаційних куточках закладів освіти та закладів охорони здоров'я області http://surl.li/skkqx

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, управління охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, управління оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Інформація про спектр послуг для ветеранів активно подається на офіційних інтернет-ресурсах Сумської ОВА, РВА, ОМС, в ефірі ТРО (9 ТРО), на шпальтах друкованих (20 видань) та онлайн-медіа (12), у соціальній мережі. У жовтні 2023 року місцеві друковані медіа підготували тематичний випуск, присвячений роз'ясненню спектру послуг для ветеранів
50. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар'єрів»					
1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар'єрів»	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з	31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконується	Протягом I кварталу 2024 року продовжено інформаційну кампанію «Україна без бар'єрів», систематично подається на офіційних інтернет-ресурсах місцевих

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	громадськістю Сумської обласної державної адміністрації				органів влади, в ефірі ТРО (9 ТРО), на шпальтах друкованих (15 видань) та онлайн-медіа (12 медіа), у соціальній мережі. на зазначених інтернет-ресурсах поширено довідковий матеріал «Україна без бар'єрів» (http://surl.li/lubtz).
2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар'єрів»	Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	23.08.2023 12.12.2023	Виконується	Проведено брифінг щодо реалізації національної політики безбар'єрності в державі і заходів зі створення безбар'єрного простору на Сумщині, а також систему моніторингу доступності об'єктів та будівель (http://surl.li/ozslb). На офіційних інтернет-ресурсах місцевих органів влади, онлайн-медіа, у соціальній мережі поширено новину про підсумкове засідання Ради безбар'єрності «Безбар'єрність для всіх» (http://surl.li/opuyf). У 2024 році продовжено розміщення інформаційних та довідкових матеріалів у рамках кампанії «Україна без бар'єрів» на офіційних інтернет-ресурсах Сумської ОВА, РВА, ОМС, у медіа та соціальних мережах
Напрямок 3. Цифрова безбар'єрність					

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх					
55. Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього					
1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього	Управління охорони здоров'я, управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 01.01.2024 30.06.2024	31.12.2023	Виконано	Станом 01.04.2024 забезпечено підключення до фіксованого ширококуткового доступу до Інтернету всіх закладів охорони здоров'я.
2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього	Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 31.12.2024	-	Не розпочато	Оскільки усі заклади охорони здоров'я області підключені до фіксованого ширококуткового доступу до Інтернету потреби у залученні ресурсів немає

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів					
1) забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, Департамент освіти і науки, управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сумської обласної державної адміністрації	31.07.2023 31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконано	У КЗ Сумської обласної ради «Конотопська спеціальна школа» функціонує кабінет інформаційних ресурсів, обладнаний апаратно-програмним комп'ютерним тифлокомплексом із синтезом мови та із приладом читання плоско друкованих текстів, електронною телевізійною збільшувальною лупою, комп'ютерною програмою – мовленнєвим тренажером «Поліфонатор» http://surl.li/sjvbu
2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету	Департамент культури, туризму та релігій адміністрації, Департамент освіти і науки, управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcqcd

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	Сумської обласної державної адміністрації				
71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності.					
1) Проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	01.05.2023 30.09.2023	09.08.2023	Виконано	У м. Суми 09.08.2023 року проведено обласний молодіжний форум «В єдності наша сила: Сумщина», де взяли участь представники молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни (http://surl.li/jxutk , http://surl.li/pcqfl). У м. Охтирка 03.05.2023 року забезпечено організацію та проведення регіонального молодіжного форуму «Молодіжка: перспективи та розвиток», де взяли участь представники молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни.
2) Організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	30.04.2023	Виконано	Волонтерська ініціатива Співдія Хаб завершила роботу 30 квітня 2023 року.

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
надання послуг, зокрема онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо					
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб					
1) Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості	Управління молоді та спорту, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	01.07.2023 30.11.2023	30.11.2023	Виконано	Обласний молодіжний форум «В єдності наша сила: Сумщина» проведено 09.08.2023 року. Протягом липня 2023 року в закладах позашкільної освіти області у форматі «круглого столу» проведено тематичні засідання клубів старшокласників «Зміцнення особистості», «Мое доросле майбутнє», «Становище молоді в Україні».

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя					Студенти СНАУ взяли участь у заході «Університет та сталий розвиток громад» http://surl.li/nttrq . На базі СДПУ ім. А.С. Макаренка відбувся Всеукраїнський науково-практичний «круглий стіл» «Забезпечення людських прав в умовах збройної агресії: національний та міжнародний аспекти» http://surl.li/oztly . 29.03.2024 в змішаному форматі відбулася навчальна сесія обласної школи «Лідер» http://surl.li/skjxr
2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень	Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023 01.01.2024 - 29.02.2024	31.12.2023	Виконується	Проведено 1 форум та 2 навчальних тренінги для членів Молодіжної ради при Сумській обласній державній адміністрації щодо участі у процесах ухвалення рішень http://surl.li/pcqje .
3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті	Управління молоді та спорту, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департамент освіти	31.12.2023 01.01.2024 29.02.2024	31.12.2023	Виконується	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcqqc , http://surl.li/oztrp .

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	і науки Сумської обласної державної адміністрації				
Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам					
84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку					
4) Проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання	Служба у справах дітей, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб	01.04.2023 30.09.2023	31.12.2023	Виконано	В системі соціального захисту населення області функціонує 2 дитячі будинки-інтернати, де проживають 288 осіб з інвалідністю, у тому числі 20 дітей з інвалідністю віком до 18 років та 5 психоневрологічних інтернатів, де мешкають 677 осіб з інвалідністю та осіб похилого віку. Функціональний аудит установ не проведено, оскільки, підопічні дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів системи соціального захисту населення, є особами з тяжкою розумовою відсталістю, самостійно проживати та обслуговувати себе не можуть та за висновками лікарсько-консультативних комісій закладів охорони здоров'я області потребують постійного стороннього догляду.

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
5) Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми	Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Звіт про проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування станом на 01.01.2024 опубліковано на офіційному веб-сайті (http://surl.li/pbodj)
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення					
88. Інтеграція державної політики охорони здоров'я в частині здоров'я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар'єрності (принцип "здоров'я, а не лікування")					
1) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров'я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя,	Управління охорони здоров'я, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	На офіційних сайтах управління охорони здоров'я Сумської міської ради та закладів охорони здоров'я області розміщено 1364 інформаційно-просвітницьких публікацій, у соціальних мережах розміщено 1615 матеріалів. Проведено медіазаходи за участю провідних фахівців у галузі кардіології, інфекційних захворювань

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки	державної адміністрації				тощо: брифінг щодо важливості профілактики серцево-судинних захворювань (http://surl.li/ozucn); брифінг щодо профілактики інфекційних хвороб (http://surl.li/ozudq), брифінг щодо актуальності рутинних щеплень в умовах війни (http://surl.li/ozudm), брифінг до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (http://surl.li/ozufs). У грудні 2023 року в області стартувала інформаційно-просвітницька кампанія, спрямована на формування навиків здорового життя «Реформа харчування. Школа», «Реформа харчування. Спорт», у рамках якої транслюються промоційні відеоролики в ефірі місцевих ТРО, на платформі Сумської ОВА у Ютуб.
89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення					
1) Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції	Управління охорони здоров'я, Департамент капітального будівництва, управління	31.12.2023	19.09.2023	Виконано	На адресу районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій, територіальних громад листом Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 19.09.2023

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
закладів охорони здоров'я	містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації				№ 01-25/10824 «Про реалізацію безбар'єрних проєктів» надано відповідні рекомендації.
2) Збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення таких дітей	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcqsr .
90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров'я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою					
4) Забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Заплановано відкриття Mental health центру в КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань». Понад 30 закладів з надання первинної медичної допомоги в області уклали договір з Національною службою здоров'я України на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					первинному рівні медичної допомоги». Триває проходження на платформі академії НСЗУ відповідних онлайн-курсів «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP» з підготовки лікарів загальної практики - сімейної медицини.
93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам					
1) Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я/реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	01.06.2023 31.12.2023	-	Виконується	У Сумській області координатором з організації медичної допомоги та реабілітації учасникам бойових дій визначено КНП СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни». Наразі закладом здійснюється розробка маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації. Послуги з медичної реабілітації учасникам бойових дій та членам їх сімей надаються у 15 комунальних некомерційних підприємствах та 3 приватних медичних закладах Сумської області. Для проведення реабілітаційного лікування у 2023 році Національною службою здоров'я України укладено договори з закладами охорони

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					здоров'я області на суму понад 230 млн грн.
2) Забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторнокурортного лікування	Управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації	01.06.2023 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/pcqsr
97. Запровадження системи раннього втручання					
2) Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних	31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо виконання заходу за посиланням: http://surl.li/sklrw , http://surl.li/ozvmq

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
	служб				
3) Визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послугі раннього втручання	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб	01.05.2023 31.12.2023 31.12.2024	31.12.2023	Виконано	Звіт про результати оцінювання потреб в послугі раннього втручання опубліковано на офіційній сторінці Департаменту з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації http://surl.li/ozvmq
6) Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послугі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністра-	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Служба у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб	31.12.2023 31.12.2024	21.01.2022	Виконано	Затверджено план регіонального розвитку системи раннього втручання у Сумській області на період до 2026 року https://www.sm.gov.ua/images/docs/dostup/14_22.pdf

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
тивно-територіальної одиниці					
98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я					
Внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	07.12.2023	Виконано	До Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2023 № 1306 внесені зміни.
99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення					
Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Управління охорони здоров'я, Департамент освіти	31.12.2023	-	Не розпочато	Проект постанови КМУ про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024—2025 роки з її реалізації протягом I кварталу 2024 року на розгляд Сумської

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024—2025 роки з її реалізації	і науки, Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації				обласної державної адміністрації не надходив
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту					
100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації					
1) Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації	Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	30.07.2023 18.10.2023	Виконано	Проведено більше 50 заходів до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Відкриття акції: http://surl.li/jkqgb ; робоча нарада відповідальних осіб: http://surl.li/ozvge . Випущено тематичну поштову марку «Торгівлі людьми – СТОП!». Розповсюджено буклети, листівки, плакати з тематики протидії торгівлі людьми на залізничних та автотранспортних підприємствах області. Протягом I кварталу 2024 року проведено ряд тематичних заходів: http://surl.li/skmmh , http://surl.li/skmpb , http://surl.li/skmpq , http://surl.li/skmrk , http://surl.li/skmsj , http://surl.li/skmttd , http://surl.li/skmuj .

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
Напрямок 5. Освітня безбар'єрність					
Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя					
101. Прийняття та впровадження Закону України "Про освіту дорослих"					
3) Імплементация Закону України "Про освіту дорослих" шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України "Про освіту дорослих", проведення відповідних комунікаційних заходів	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2024	-	Виконується	Станом на 20.03.2024 Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про освіту дорослих» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874-IX#Text
102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти					
3) Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	01.09.2023 31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Опубліковано звіт про організацію інклюзивного освітнього середовища в Сумській області, зокрема функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади http://surl.li/sjuft
106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України					

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
1) Розроблення та узгодження проєктів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України	Департамент освіти і науки, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	13.09.2023	Виконано	Створено на базі Сумського державного університету Центр ветеранського розвитку, відкриття якого відбулося 13 вересня 2023 року. Делегація Центру ветеранського розвитку здійснила поїздку до республіки Польща. Після проходження тренінгу з питань підготовки помічників ветеранів Центром розпочато навчання за освітньою програмою підготовки помічників ветеранів війни (9 осіб) http://surl.li/osmfb
2) Початок реалізації проєктів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України	Департамент освіти і науки, Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Сумської обласної державної адміністрації	01.02.2024 31.12.2024	13.09.2023 01.02.2024	Виконано	Створено на базі Сумського державного університету (відкриття якого відбулося 13.09.2023 року http://surl.li/lbxbv , http://surl.li/skkfh , а також на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (з лютого 2024 року) Центри ветеранського розвитку http://surl.li/skkig
115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля					
1) Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	У 2023-2024 навчальному році для 1 279 осіб з особливими освітніми потребами організовано інклюзивне навчання. Заклади освіти з інклюзивним навчанням

Продовження додатка

Захід	Виконавець	Запланована дата завершення	Фактична дата завершення	Стан (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)	Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу
					забезпечено засобами корекції відповідно до потреб, визначених індивідуальними програмами розвитку
2) Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля	Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації	31.12.2023	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року заклади загальної середньої освіти області отримали 1 275 підручників для осіб з особливими освітніми потребами (у тому числі 531 надрукований шрифтом Брайля)